


# PLANNING GEBIEDSVISIE HARCULO



September/ Oktober


## BIJEENKOMSTEN & STAKEHOLDER GESPREKKEN

We gaan in gesprek met stakeholders over het raamwerk van de gebiedsvisie.

In digitale bijeenkomsten met bewoners en belangstellenden geven we toelichting op het raamwerk en zijn we benieuwd naar reacties (vragen, suggesties en aandachtspunten).

## VAN RAAMWERK NAAR GEBIEDSVISIE

We verwerken de inbreng uit de stakeholder gesprekken en uit de digitale bijeenkomsten. Ook vindt er voor enkele onderwerpen onderzoek plaats. Deze drie stromen vormen inbreng voor de uitwerking van de definitieve gebiedsvisie.



Oktober/ November/  
December



Januari '21

## TERUGKOPPELING GEBIEDSVISIE

De onderzoeken zullen pas in december worden afgerond (in plaats van november).

Daarom zal de terugkoppeling over de definitieve gebiedsvisie plaatsvinden eind januari.

## BESLUITVORMING

De gebiedsvisie zal ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad van Zwolle. Na instemming van de Raad met de gebiedsvisie zal deze gepubliceerd worden.



Februari-maart '21

## EN DAARNA... ?

Nadat de gebiedsvisie is vastgesteld, kan in 2020-2022 worden gewerkt aan een stedenbouwkundig plan. Dit zal ook weer gepaard gaan met een participatie en besluitvormingsproces.

Nadat het stedenbouwkundig plan is vastgesteld, kan worden gestart met de bestemmingsplan procedure (=omgevingsplan). Als dat gereed is kan een start worden gemaakt met de realisatie.